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Kolmannesvuosiraportti 1‐2020 
 

 

1. Yhteenveto   

 

Keskuspuhdistamohankkeen  suunnittelun  ja  toteutuksen  etenemistä  tarkastellaan  kol‐

mannesvuosittain. Tämä raportti käsittelee ajanjaksoa 1.1. – 30.4.2020. Hankkeen koko‐

naisaikataulu ilmenee alla olevasta taulukosta (Taulukko 1). 

 
Taulukko 1. Hankkeen kokonaisaikataulu.  

 

 
 

 

Suunnitelmaratkaisuiden  kehittämistä  Sulkavuoren  laitoksen  osalta  on  jatkettu  kaikilla 

suunnittelualoilla. Arkkitehtisuunnitelmien tarkentuminen mahdollistaa muiden suunnitte‐

lualojen etenemisen. Mm. LVI‐suunnitelmia pitää jatkokehittää biokaasusta saatavan ener‐

gian edellyttämien  ratkaisujen osalta.  Itse biokaasulaitoksen  suunnitelmien  jatkokehitys 

tehdään sovittamalla sen ratkaisut vesilinjaston suunnitelmiin.  

 

Siirtoviemäreiden suunnitelmia on viimeistelty erityisesti  toteutusvuorossa olevien  linja‐

osuuksien osalta. Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden suunnitelmien kehittäminen 

jatkuu.  Suunnittelussa  yhdenmukaistetaan  pumppaamoiden  ratkaisut  ja  painotetaan 

pumppaamoiden käyttövarmuutta.  

 

Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus  jätettiin aluehallintoviraston käsiteltäväksi  lo‐

kakuussa 2019 ja se on edelleen käsittelyssä. Vihiojanlahden alittavan siirtoviemärin vesi‐

lupahakemus  jätettiin aluehallintovirastoon heinäkuussa 2019  ja se on edelleen käsitte‐

lyssä.   Tampereen kaupunki on  jättänyt Hiedanrannan ns. saarivaihtoehtoon perustuvan 

vesilain mukaisen  louhetäytön  lupahakemuksen aluehallintovirastolle, mutta  lupa ei ole 
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vielä  lainvoimainen. Tämä  lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen koko‐

naisaikataulun toteutumiseen. Jos vesistötäyttö ei ole louhinnan aikana mahdollista, kau‐

punki osoittaa  louheelle välisijoituspaikat. Kaikki muut hankkeen  toteutuksen eteenpäin 

viemiseksi tarvittavat luvat on haettu ja saatu.    

 

Sulkavuoren  toinen  louhintaurakka,  puhdistamotilojen  ja  viemäritunneleiden  louhin‐

taurakka (LOU2) käynnistyi joulukuun alussa. Työt ovat edenneet aikataulussa. Koronaepi‐

demia ole toistaiseksi haitannut töiden etenemistä. Huhtikuun lopussa oli yksi siirtoviemä‐

riurakka käynnissä; Viinikanlahti‐Hatanpäänkatu (PV6), jossa rakennetaan 700 linjametriä 

siirtoviemäriä.  Vuoden  vaihteessa  valmistui  Partola‐Härmälänojan  (PV3)  siirtoviemä‐

riurakka, jossa rakennettiin 600 linjametriä siirtoviemäriä. Yhteensä siirtoviemäreitä raken‐

netaan 12,5 kilometrin matkalle.  

 

Hankinnoista tarkastelujaksolla saatiin päätökseen Härmälänoja – Leirintäkatu siirtoviemä‐

rihankkeen  (PV4) urakoitsijan valinta. Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen  (PV7) 

urakkasopimus  tehdään  toukokuussa.  Rahola‐Satamakatu  vesistöasennukseen  liittyvien 

putkipainojen hankinnasta markkinaoikeudelle  jätettyyn  valitukseen  saatiin markkinaoi‐

keuden ratkaisu ja Keskuspuhdistamon alkuperäinen hankintapäätös jäi voimaan.   

 

Rakennusajan  tapaturmataajuus on 6  tapaturmaa miljoonaa  työtuntia kohden, mikä on 

pienempi kuin rakennusalalla keskimäärin.  

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson  loppuun mennessä yhteensä 

42,0 milj. euroa mikä on 13 % kokonaisrahoitustarpeesta. Arvio kokonaisrahoitustarpeesta 

perustuu vuoden 2017 kustannustasoon.   

 
Hankkeen kokonaistilanne verrattuna suunniteltuun on kuvattu seuraavassa. Kunkin osa‐
kokonaisuuden yläpuolella on liikennevalo kuvaamassa etenemistä suhteessa suunnitel‐
tuun (vihreä = etenee suunnitellusti, keltainen = vaatii tarkastelua).  
 
 
 

 
      
 
 
 
 
   

Hankkeen kokonaistilanne 

10 %   3 %   13 %   5 %  
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2. Hallinto 

 

Yhtiössä työskenteli tarkastelujakson lopulla kymmenen henkilöä.   

 

Hallitus kokoontui seurantajaksolla kolme kertaa ja keskeiset päätökset olivat: 

 tehtiin päätös sisäisen tarkastuksen toimintamalliksi 

 hyväksyttiin louhintaurakka 1:n loppuselvitys 

 asetettiin louhintaurakka 2:lle tavoitteet 

 päätettiin luottoerä 2:n hankintatapa 

 hyväksyttiin siirtoviemäriurakka Partola‐Härmälänoja loppuselvitys 

 

Hallituksen päätettäväksi lähiaikoina tulevia merkittäviä asioita: 

 päätetään Sulkavuoren Keskuspuhdistamon rakennuttaja‐ ja valvontaorganisaation 

toteuttaja päättyneen kilpailutuksen perusteella 

 tarkennetaan Sulkavuoren Keskuspuhdistamon toteutusaikataulu Blominmäen  jä‐

tevedenpuhdistamohankkeen  kokemusten  ja  rakennussuunnittelusta  saatujen 

määrä‐ ja työmenekkien perusteella 

 päätetään Keskuspuhdistamon osalta keskeiset sopimusperiaatteet Keskuspuhdis‐

tamon ja asiakasvesilaitosten kesken 

 

 

3. Kaavoitus ja luvat 

 

3.1 Kaavoitustilanne 

 

Kaikki  keskuspuhdistamon  rakenteiden  toteuttamisen mahdollistavat  asemakaavat ovat 

lainvoimaisia. Kokonaisuutta on käsitelty neljässä asemakaavassa:  

 

 Sulkavuoren puhdistamo lähiympäristöineen (kaava nro 8610, 15.5.2017) 

 Vihilahden huoltotunnelin suuaukko, purkutunnelin pystykuilun tekninen rakennus 

lähiympäristöineen (kaava nro 8611, 15.5.2017) 

 Maanalaiset tulo‐ ja purkutunnelit (kaava nro 8612, 15.5.2017 ja kaava nro 8613, 

15.5.2017) 

 Hatanpään  sairaalan  ja  sen  lähiympäristön  asemakaavaa  (kaava  nro  8578, 

19.8.2019). 

 

Puhdistamokäytöstä vapautuvan Viinikanlahden alueen maankäytöstä järjestetyn kansain‐

välisen  ideakilpailun  voitti  tamperelainen  arkkitehtitoimisto NOAN. Uuden  asuinalueen 

asemakaavoitus on kaavoitusohjelmassa 2022–2023.     
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Kuva 1. Arkkitehtikilpailun voitti tamperelaisen arkkitehtitoimisto Noanin ideasuunnitelma. (Kuva: Arkkiteh‐

titoimisto Noan, lähde: kilpailuaineisto www.tampere.fi) 

 

3.2. Ympäristöluvat  

 

Biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin Länsi‐ ja Sisä‐Suomen aluehallintoviras‐

toon  lokakuussa 2019. Biokaasulaitokselle haetaan omaa ympäristölupaa  ja samalla  liet‐

teenpolttolaitoksen osuudesta ympäristöluvassa luovutaan. Lupahakemus on edelleen kä‐

siteltävänä.   

 

Keskuspuhdistamo on  jättänyt aluehallintovirastolle heinäkuussa 2019 vesilain mukaisen 

lupahakemuksen  siirtoviemärin  rakentamiseksi Vihiojanlahden  alitse.    Lupahakemus  on 

edelleen käsiteltävänä.  

 

Sulkavuoresta saatavan louheen omistaa Tampereen kaupunki ja se osoittaa louheelle lop‐

pusijoituspaikat. Tampereen kaupungin  tavoitteena on käyttää  sitä Hiedanrannan vesis‐

tötäytöissä Vaitinarossa. Lupaprosessi on vielä kesken eikä lainvoimaista lupaa täytön aloit‐

tamiseksi ole. Lupamenettely ei vaikuta Keskuspuhdistamon hankkeen kokonaisaikataulun 

toteutumiseen.    

 

Lupien tilanne on koottu taulukkoon 3. 
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Taulukko 2.  Ympäristönsuojelu‐ ja vesilakiin perustuvat luvat. 
 

Aihe 
Luvan  
peruste  Diaarinumero  Vaihe / tila 

Lupapäätös 
(pvm ja nro) 

Tampereen Seudun Keskuspuhdis‐
tamo Oy:n Sulkavuoren keskusjäte‐
vedenpuhdistamon ja lietteenpolt‐
tolaitoksen ympäristölupa sekä toi‐
minnan aloittamislupa ja purkuput‐
ken rakentaminen sekä valmistelu‐
lupa, Tampere 
 
Luvan muuttaminen; Polttolaitoksen 
toimintaan liittyvien lupaehtojen ku‐
moaminen 
 
Sulkavuoren alueelle rakennettavan 
biokaasulaitoksen ympäristölupa 
sekä toiminnan aloittamislupa 
 

Ympäristön‐
suojelulaki, 
vesilaki 

LSSAVI/1270/2017 
 
 
 
 
 
 
 
LSSAVI/15649/2019 

Lainvoimainen 
 
 
   
 
 
 
 
Hakemus jätetty 
3.10.2019 
 
 
Hakemus jätetty 
3.10.2019 

5.4.2018 
35/2018/1 
 
4.10.2019 
19/0205/2 
(VHAO) 

Siirtoviemärin rakentaminen Pyhä‐
järven alitse välille Rahola‐Pirkkala 
sekä valmistelulupa, Tampere ja 
Pirkkala 

Vesilaki  LSSAVI/1260/2017  Lainvoimainen  20.4.2018 
26/2018/2 

Pohjavedenpinnan mahdollinen 
alentaminen Sulkavuoren alueella 
sekä valmistelulupa, Tampere 

Vesilaki  LSSAVI/3616/2017  Lainvoimainen  30.8.2018 
63/2018/2 

Tampereen Viinikanlahden puhdis‐
tamon, Vihilahden ja Sulkavuoren 
väliselle alueelle sijoittuvan jäteve‐
den siirtotunnelin ja purkutunnelin 
louhinta ja jäteveden siirtotunnelin 
louhinta Vihiojan alitse sekä valmis‐
telulupa, Tampere 
 

Vesilaki  LSSAVI/3667/2017  Lainvoimainen  30.8.2018 
64/2018/1 

Siirtoviemärin rakentaminen Vi‐
hiojanlahden alitse välille Viinikan‐
lahti‐Vihioja sekä valmistelulupa, 
Tampere 

Vesilaki  LSSAVI/10861/2019  Hakemus jätetty 
5.7.2019 

  

 

 

3.3. Rasitteet ja sopimukset 

 

Tampereen kaupunki haki  lunastustoimitusta Keskuspuhdistamon viemäritunneleiden  ja 

niiden suojavyöhykkeiden maanalaiselle käyttöoikeudelle välillä Sulkavuori‐Vihilahti. Toi‐

mitus koskee kiinteistöjen maanalaisten tilojen käyttörajoituksia (mm. maalämpökaivojen 
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rakentaminen tunneleiden varoalueille). Tunneleille haetaan pysyvää käyttöoikeutta. Lu‐

nastustoimikunta myönsi  luvan  tarvittavien alueiden ennakkohaltuunottoon. Päätös en‐

nakkohaltuunotosta mahdollistaa rakentamisen aloittamisen.  

 

 

3.4. Rakennus‐, toimenpide‐ ja maisematyöluvat 

  

Sulkavuoren keskuspuhdistamon  ja Raholan pumppaamon rakennusluvat ovat  lainvoimi‐

sia. Viinikanlahden jätevedenpumppaamon rakennusluvan hakeminen on valmistelussa.  

 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on tehnyt 10.10.2019 päätöksen meluil‐

moituksesta toisen vaiheen louhintaurakkaa koskien (puhdistamotilat Sulkavuoressa, siir‐

toviemäritunnelit Vihilahden  ja Sulkavuoren välillä  ja  louheenajo). Meluilmoitus on tehty 

aikavälille 1.12. 2019 ‐ 1.12.2022. Päätöksessä määritellään louhinnan eri työvaiheille mää‐

räajat, koska töitä voidaan tehdä ja miten melu‐, pöly‐, tärinä‐ ja muita haittoja ehkäistään.  

 

 

4. Sulkavuoren keskuspuhdistamo   

 

4.1 Suunnittelutilanne Sulkavuoressa   

 
Rambollin kanssa on jatkettu suunnitelmien kehittämistä käytännössä kaikilla suunnittelu‐
aloilla. Arkkitehtisuunnittelun piirustusten valmistuminen mahdollistaa muiden suunnitte‐
lualojen  teknisten  ratkaisujen  kuvaamisen arkkitehtipiirustusten pohjilla.  Suunnittelutyö 
jatkuu pitkälle syksyyn. Huhtikuun lopulla käynnistyi LVI‐suunnitelmien jatkokehitys ja yh‐
teensovittaminen.  Tässä  suunnittelulajissa  on  päivitys‐  ja  yhteensovittamistarpeita,  kun 
mm. vuodelta 2017 olevia lietteen polttoon ja kaukolämpöön lämmönlähteenä perustuva 
lämpötekninen suunnittelu muutetaan nykyiselle biokaasuvaihtoehdolle sopivaksi. Biokaa‐
susta  saatavan energian hyödyntäminen vaikuttaa myös mm.  sähkösuunnitteluun  (oma 
sähköntuotanto) ja hajukaasujen hallinnan suunnitteluun. 
 
Suunnittelun  kehittämishankkeen  ensisijaisena  tavoitteena  on  löytää  käyttökelpoisia  ja 
kustannustehokkaita ratkaisuja urakkahankintoihin ja toisaalta varmentaa urakoiden suju‐
va eteneminen laadukkain suunnitelmin.   
 
Biokaasulaitoksen suunnitelmien jatkokehitys tehdään sovittamalla ratkaisut vesilinjaston 

suunnitelmien kanssa.   
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4.2. Rakentaminen Sulkavuoressa  

 

4.2.1 Toinen louhintaurakka (LOU2)   

 

Sulkavuoren LOU2‐urakkaa on tehty noin 5 kuukautta ja työt ovat edenneet aikataulun mu‐

kaisesti. Urakka käsittää Sulkavuoren keskuspuhdistamon maanalaisten tilojen  louhinta‐, 

lujitus‐ ja tiivistystyöt sekä niihin välittömästi liittyviä betonirakenteita. Lisäksi urakkaan si‐

sältyy tulo‐ ja purkuviemäritunneleiden louhinta‐ ja rakennustekniset työt Sulkavuoren ja 

Vihilahden välille.  Louheet kuljetetaan Tampereen kaupungin määrittämiin kohteisiin  ja 

kuljetuksen osalta tilaaja on Tampereen kaupunki. 

 

Huhtikuun loppuun mennessä kalliota on louhittu Sulkavuoressa yhteensä noin 130 000 m³ 

(ktr) kokonaismäärän ollessa 690 000 m³ (ktr).  
 

   
Kuva 2. LOU2‐urakan tunnelilouhintojen etenemä kartalla huhtikuun 2020 loppuun mennessä.  
(Kartta: Skanska Infra Oy) 
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Kuva 3. LOU2‐urakan louhinnan massaseuranta huhtikuun 2020 loppuun mennessä. (Kuva: Skanska Infra Oy) 

 

Louhintatöiden lisäksi Sulkavuoressa on rakennettu ns. kulku‐ ja pelastusteitä Exit‐kuiluille, 

joita tulee kaikkiaan kolme puhdistamon alueen ulkopuolelle, Sulkavuoren päälle. Kulku‐

reitit on aidattu muovisilla työmaa‐aidoilla ja kuilujen kohdat vanerisilla noin 2,4 m korkeilla 

umpiaidoilla. Huhtikuun loppuun mennessä aitaukset olivat reittien lisäksi valmiina Exit 3:n 

ympärillä. Exit 4 ja 5 olivat vielä rakenteilla. 

 

 
Kuva 4. Exit‐kuilut ja reitit esitetty yllä olevassa kartassa. Metsässä kulkijoille on rakennettu kolme ylityskoh‐

taa (oranssit viivat).  
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Kuva 5. Ensimmäisessä  kuvassa esitetty pelastustien  (työmaatien)  ylityskohta  ja  toisessa Exit 3:n aidattu 

alue.  

 

Urakkaan kuuluvia töitä tehdään myös Vihilahdessa. Vihilahden työmaa on aidattu ja ajo 

työmaalle tapahtuu Lahdenperänkadun jatkeena yli Hatanpään valtatien. Vihilahdesta 

louhitaan tuloviemäritunneli Sulkavuoreen, jota pitkin jätevedet johdetaan puhdista‐

molle. Sen rinnalle louhitaan toinen tunneli, jota pitkin puhdistetut jätevedet johdetaan 

Sulkavuoresta takaisin Vihilahteen ja edelleen purkuputkeen. Louhintatyöt on aloitettu 

avolouhinnalla tuloviemäritunnelin ajoaukolla ja ajotunnelin otsa onkin jo näkyvissä en‐

simmäisten louhintaräjäytysten jäljiltä. 

 

 
Kuva 6. Vihilahden ajotunnelin otsan edustan louhinnan tilanne (Kuva: Henri Luhtala, Sitowise Oy) 

 



          20.5.2020 

 

 

11 

 

LOU2‐ urakassa louhetta on kuljetettu lähes ainoastaan Hiedanrantaan varastokasalle. Lou‐

hetta on kuljetettu myös muihin kaupungin rakennushankkeisiin louhintaurakoiden aikana, 

esim. Kauppiin  ja Lamminrahkaan. Sulkavuoren rakentamisessa hyödynnettävä  louhe on 

ohjattu läheiselle välivarastoalueelle odottamaan jatkokäyttöä. Yhteenlaskettuna LOU1‐ ja 

LOU2‐urakoiden  louheista vajaa puolet on viety Hiedanrantaan. Jatkossakin Hiedanranta 

on pääasiallinen  louheiden käyttökohde. Tarkempi  jaottelu  louheenvastaanottopaikoista 

ilmenee kuvaajasta 1.  

 

 
Kuvaaja 1. Louheen vastaanottopaikat louhintaurakoissa.  

 

 

Koronaepidemia ei toistaiseksi ole hidastanut tai haitannut töiden etenemistä työmaalla. 

Töitä on pystytty jatkamaan normaalisti. Työmaalla on voimassa tiukennetut ohjeet ja mm. 

vierailijaryhmät  tai  työmaaorganisaation  ulkopuolisten  henkilöiden  vierailut  työmaalla 

ovat kokonaan kiellettyjä. 

 

4.2.2 Sulkavuoren työmaiden turvallisuus 

 

Työmaan turvallisuutta seurataan päivittäin ja lisäksi viikkotasolla suoritettavin MVR‐mit‐

tauksin.  (MVR‐mittari on maa‐  ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimene‐

telmä, jossa havainnoitavat asiat ovat työskentely ja koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja 

varoalueet,  ajo‐  ja  kulkuväylät,  järjestys  ja  varastointi.)  LOU2‐urakan MVR‐mittausten 

Lamminrahkan 
eritasoliittymä 20%

Kauppi 5%

Hiedanranta 47%

Postitorvenkatu, 
murskaus 

Raitiotieallianssin 
käyttöön 11%

Lähiläjitysalue 12%

Sorsapuisto 2%

Murskaus 
urakoitsijan omaan 

käyttöön 1% Muut 3%

Louheen vastaanottopaikat louhintaurakoissa
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keskiarvo raportointijaksolla oli 95,5 %. Urakan tavoitteeksi on rakennuttaja asettanut 93 

%.  

 

Sulkavuoren työmaalla tapahtui tarkastelujakson aikana yksi läheltä piti ‐tilanne. 29.1.2020 

tunneliperässä  panostuksen  aikana  katosta  putosi  rusnauksessa  katveeseen  jäänyt 

kivenlohkare (noin 5 kg). Ei henkilö‐ eikä materiaalivahinkoja. 

 

 

5. Siirtoviemärit ja pumppaamot   

 

5.1. Suunnittelutilanne 

 

Linjasuunnitelmien  viimeistelyä  on  jatkettu  vuoden  2020  aikana  toteutettavien  siirto‐

viemärihankkeiden osalta. Härmälänoja – Leirintäkatu (PV4) suunnitelmia on sovitettu yh‐

teen  kaupungin  katusuunnitelmien  kanssa. Hatanpäänkadun  yhteisrakentamishankkeen 

(PV7) suunnitelmien yhteensovitus yhteisurakan osapuolten (Tampereen kaupunki, Tam‐

pereen Vesi ja Tampereen Sähkölaitos) kesken on saatu päätökseen ja urakka lähti kilpai‐

lutukseen huhtikuussa. Siirtolinjat ja pumppaamot kartalla, kts. kuva 8.  

 

Linjasuunnittelun pääpaino tulee jatkossa keskittymään PV1 Rahola – Satamakatu vesistö‐

asennusurakan sekä edellä mainittujen PV4 ja PV7 urakkakohteiden toteutuksen aikaisiin 

suunnittelupalveluihin sekä vuoden 2021 aikana toteutettavien suunnitelmien viimeiste‐

lyyn. Vuoden 2021 aikana tullaan toteuttamaan viettoviemäriosuus Leirintäkadun ja Ran‐

taperkiönkadun (VV5) välillä sekä osittain myös paineviemäriosuus Hatanpään puistokujan 

ja Vihilahden välille (PV8). 

 

Raholan pumppaamon suunnitelmien kehittämistä jatketaan rinnan Viinikanlahden pump‐

paamon  suunnittelussa esiin  tulleiden  ratkaisujen  kanssa  samankaltaisiksi. Kehityksessä 

painotetaan käyttövarmuutta.  

 

Viinikanlahden pumppaamon suunnitteluaikataulua jatkettiin toukokuulle. Kaupunkikuva‐

toimikunta hyväksyi pumppaamon julkisivuratkaisut ja suunnittelija pääsee jatkamaan kes‐

keytyksissä ollutta pumppaamon  suunnittelutyötä.  Suunnitelmat  valmistuvat  aikataulun 

mukaisesti toukokuun loppuun muilta osin, mutta rakenne‐ ja geosuunnitteluun tarvitaan 

vielä lisäaikaa, koska kaupunkikuvallisia ratkaisujen kehittäminen kesti ennakoitua pidem‐

pään.   
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Kuva 7. Havainnekuva Viinikanlahden jätevedenpumppaamosta. Kuvassa on esitetty arkkitehdin näkemys ja 

ratkaisuja  tarkennetaan  vielä  jatkosuunnittelussa.  (Havainnekuva:  Aihio  Arkkihtehdit  Oy  /Kalevi 
Näkki).  

 

 

5.2. Siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentaminen   

 

Siirtoviemärihankkeista on valmiina 600 linjametriä välillä Partola – Härmälänoja (PV3). Li‐

säksi Viinikanlahden johtolinjahanke (PV6), 700 linjametriä, on Keskuspuhdistamon töiden 

osalta valmis viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Vuoden 2020 aikana tullaan aloittamaan 

kolme siirtolinjahanketta (PV1, PV4 sekä PV7), yhteensä yli 4000 linjametriä siirtoviemäriä. 

Kaikkiaan siirtoviemäreitä rakennetaan hankkeessa yhteensä 12,5 kilometrin matkalle (kts. 

kuva  8).  Siirtoviemäreiden  osalta  Keskuspuhdistamo‐hanke  etenee  edellä  suunniteltua 

hankeaikataulua. 
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Kuva 8. Siirtoviemärikohteet kartalla.   

 

 

5.2.1 Siirtoviemäri välillä Viinikanlahti ‐ Hatanpäänkatu (PV6) 

 

Viinikanlahden johtolinjahanke nykyisen jätevedenpuhdistamon alueella on edennyt alku‐

peräistä urakka‐aikataulua nopeammin ja valmistuu toukokuun aikana. Yhteisrakentamis‐

hankkeessa on Keskuspuhdistamon lisäksi mukana Tampereen Vesi Liikelaitos, Tampereen 

Sähkölaitos sekä Tampereen Sähköverkko. Urakassa kaksi Keskuspuhdistamon 1000 mm:n 

paineviemäriä viedään Viinikanlahden puhdistamontontin läpi Hatanpään valtatien vartta 

ja Hatanpäänkadun pohjoispuolta pitkin Soutukeskukselle saakka, linjapituus yhteensä 700 

metriä. Samassa urakassa on uusittu lisäksi puhdistamoalueen nykyisiä vesihuoltoverkos‐

toja ja kaukolämpölinjoja, rakennettu uusi kaukojäähdytyslinja sekä sähkö‐ ja telekaapelei‐

den suojaputkituksia. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Terrawise Oy. 

 

5.2.2 Siirtoviemäri välillä Hatanpäänkatu ‐ Hatanpään puistokuja (PV7) 

 

Hatanpäänkadun yhteisrakentamishankkeen työt kohteessa käynnistyvät kesäkuussa. Han‐

kinnassa ovat Keskuspuhdistamon  lisäksi mukana Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi 

Liikelaitos sekä Tampereen Sähkölaitos. Linjaosuudelle  rakennetaan Keskuspuhdistamon 

siirtoviemäreitä (2 x 1000 mm) yhteensä noin 700 metrin matkalle pääasiassa Hatapäänka‐

dun ajoradan alle soutupaviljongin  ja Hatanpään puistokujan välille. Keskuspuhdistamon 
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siirtolinjojen  rakentamisen  lisäksi  urakassa  uusitaan  Hatanpäänkadun  olemassa  olevaa 

kunnallisteniikkaa sekä rakennetaan kaukojäähdytyslinjat Hatanpään sairaalalle. 

 

5.2.3 Siirtoviemärityömaiden työturvallisuus 

 

Tilaajana Keskuspuhdistamo edellyttää kaikilta urakoitsijoilta turvallisia työmaita. Työtur‐

vallisuuden  toteutumista  arvioidaan myös  siirtoviemärityömailla MVR‐mittauksin.  Viini‐

kanlahden työmaalla (PV6) MVR‐mittausten keskiarvo raportointijaksolla oli 92 %. 

 

Urakoitsija on raportoinut tarkastelujakson aikana 2 turvallisuuspoikkeamaa.  

 

 

6. Hankinnat   

 

Härmälänoja – Leirintäkatu siirtoviemärihankkeen (PV4) urakoitsijaksi valittiin Hervannan 

Kaivin Oy. Yhteensä tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä kahdeksan kappaletta. Var‐

sinainen rakennusurakka kohteessa alkaa toukokuussa ja kestää viimeistelytöineen kevää‐

seen 2021 saakka. 

 

Hatanpääkadun yhteisrakentamishankkeen (PV7) urakkatarjousten jättö ajoittui seuranta‐

jakson loppupuolelle. Tarjouksia jätettiin yhteensä seitsemän kappaletta ja urakkasopimus 

tehdään toukokuun aikana urakoitsijan kanssa käytävien selonottoneuvottelujen jälkeen. 

Hanke alkaa kesäkuussa ja kestää toukokuulle 2021 saakka. 

 

Rahola  –  Satamakatu  vesistöasennusurakkaan  (PV1)  liittyvien  betonisten  putkipainojen 

hankinta saatiin myös päätökseen tarkastelujaksolla. Markkinaoikeuden päätöksellä beto‐

nipainojen toimittajaksi valittiin Keskuspuhdistamon alkuperäisen hankintapäätöksen mu‐

kaisesti Onninen Oy. Painotoimitukset hankkeelle alkavat kuluvan kesän aikana. Rahola – 

Satamakatu hankkeen asennusurakan kilpailutus on tarkastelujakson  lopussa vielä käyn‐

nissä ja päätös urakoitsijasta tehdään toukokuun aikana. 

 

Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis‐ ja valvontapalveluiden kilpailutus eteni neuvot‐

telumenettelynä. Toukokuussa tehdään hankintapäätös.  Kaikki tarkastelujakson hankinnat 

on koottu taulukkoon 3.  
   



          20.5.2020 

 

 

16 

 

Taulukko 3. Kooste tarkastelujakson kilpailutuksista.   
 

       

 

 

   

        
  Sulkavuoren puhdistamon rakennuttamis‐ ja valvontapalvelut    
  Alustava tarjouspyyntö  18.12.2019    
      
  Lopullinen tarjouspyyntö  13.3.2020    
      
  Siirtoviemäri Rahola ‐ Satamakatu (PV1)      
  Markkinavuoropuhelut  24.‐30.9.2019    
  Tarjouspyyntö  22.4.2020    
      
  Härmälänoja ‐ Leirintäkatu siirtoviemärihanke (PV4)      
  Tarjouspyyntö  4.3.2020    

  
Hankintapäätös: Hervannan Kaivin Oy 
 

15.4.2020 

  
  Hatanpäänkadun yhteisrakentamishanke (PV7) 

 
  

  Tarjouspyyntö  20.3.2020    
 
  Putkipainohankinta      
  Tarjouspyyntö  12.9.2019    
  Tarjouspyyntö  30.10.2019    

  
Hankintapäätös: Onninen Oy 
Markkinaoikeuden päätös 

10.12.2019 
20.4.2020    

  
 

  
  Sulkavuoren kalliotilojen työnaikainen suunnittelu 

 
  

  
Hankintapäätös: Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd 
     

3.2.2020 
     

  Siirtoviemäritunneleiden työnaikainen suunnittelu 
 

  

  
Hankintapäätös:  A‐Insinöörit Civil Oy 
 

9.3.2020 
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7. Kustannukset ja rahoitus  

 

Keskuspuhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarve vuosille 2015–2024 (vuoden 2017  lo‐

pun kustannustasossa, maanrakennustöiden kustannusindeksi 112) on 318 milj. €. Huhti‐

kuun 2020 loppuun mennessä hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 42 miljoo‐

naa euroa. Tarkastelujaksolla kustannuksia on kertynyt yhteensä n. 12 milj. euroa. Koko‐

naisuudessaan toteutuneet kustannukset ovat tarkastelujakson lopussa noin 13,2 % arvioi‐

dusta rahoitustarpeesta (taulukko 4). Tarkastelujaksolla ei ole tehty lainannostoja. Tähän 

mennessä nostettuja lainaeriä on vain yksi, 20 milj. euroa.      

 
Taulukko 4. Keskuspuhdistamohankkeen toteutuneet kustannukset 30.4.2020 ja arvio rahoitustarpeesta vv. 

2015‐2024.  
 

 
 

 

8. Toteutuksen aikainen riskienhallinta  

  

Koko toteutusvaiheen ajan riskejä tunnistetaan, niiden tilaa arvioidaan ja riskien pienentä‐

miseksi määritetään toimenpiteet ja vastuutahot. Riskiluokitus esitetään matriisissa, jossa 

arvioidaan  toisaalta  riskin yleisyyttä  ja  toisaalta seurausten vakavuutta. Riskienhallinnan 

näkökulma on mukana kaikissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä. Toimintamalli perustuu SFS‐

ISO 31000 (2018) ‐ standardin periaatteisiin.  

 

Urakoitsija tekee urakkakohtaisesti turvallisuussuunnitelman, jonka osana tehdään riskin‐

arviointi. Urakoiden kuluessa mahdolliset  laatu‐ ja työturvallisuuspoikkeamat kirjataan ja 

käsitellään työmaakokouksissa.  

 

Tarkastelujaksolla LOU2‐urakan riskinarviointi pidettiin yhteinen riskipaja tilaajan, raken‐

nuttajakonsultin ja urakoitsijan kesken. Riskit tunnistettiin, niiden suuruus arvioitiin ja toi‐

menpiteet vastuutettiin. LOU2‐urakoitsija on laatinut Sulkavuoren työmaata koskevan ko‐

ronavarautumissuunnitelman.  

 

Louhintatyöt 21 795 000 29,7 73 400 000           

Rakennustyöt ja pumppaamot 1 630 000 1,9 87 300 000           

Koneistotyöt ja lietteekäsittely 0,0 55 300 000           

LVISA ‐ työt 0,0 30 900 000           

Siirto‐ ja purkuviemärit 3 231 000 15,2 21 300 000           

Suunnittelu‐, rakennuttaminen ja työnaikainen rahoitus 15 301 000 57,3 26 700 000           

Kustannusvaraus 0,0 23 400 000           

Yhteensä 41 957 000 13,2 318 300 000         

Rahoitustarvearvio  

12/2017 

kustannustasossa

Toteutuneet 

kustannukset       

(alv 0 %)

Toteutuneiden      

% ‐osuus 

arvioidusta

Meno‐ / urakkalaji
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Korona julistettiin maailmanlaajuisesti pandemiaksi maaliskuussa. Sillä saattaa olla materi‐

aalitoimituksiin, työmaiden etenemiseen  ja materiaalien hintoihin vaikutuksia pitkällä ai‐

kavälillä. Toistaiseksi ei ole ollut vaikutuksia.  

 

 
9. Ympäristövaikutukset    

  

Uuden keskuspuhdistamon toteutuksen tavoitteena on jätevedenkäsittelyn tehostaminen 

nykyisestä ja sitä kautta Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön tilan parantaminen. Jäteve‐

silietteen sisältämä energia jalostetaan sähköksi ja lämmöksi, jotka hyödynnetään laitoksen 

omiin tarpeisiin. Keskuspuhdistamo edistää lietteen hyötykäyttöä, jotta uusiutumaton fos‐

fori saadaan maa‐  ja metsätalouden käyttöön. Tampereen kaupunki on asettanut hank‐

keelle tavoitteita hiilidioksidipäästöjen osalta. 

 

Keskuspuhdistamolla on käytössä ympäristöseurantajärjestelmä EMO (Kalliotekniikka Con‐

sulting Engineers Oy), josta kuka tahansa voi seurata esimerkiksi louhinnan etenemistä ja 

pohjavedenpintojen  korkeuksia.  Linkki  järjestelmään  löytyy  Keskuspuhdistamon  kotisi‐

vuilta. 

 

Sulkavuoren alueella pohjaveden tasoa tarkkaillaan kuukausittain 10 kalliopohjavesi‐put‐

kesta ja 8 maapohjavesiputkesta. Syksyllä aloitetusta tihennetystä seurannasta luovuttiin 

helmikuussa, kun aikaisemmin  laskenut kalliopohjaveden pinta oli palautunut kalliotilan 

vuotojen tiivistämisen seurauksena. Pohjaveden taso on kohtalaisen kuivan kevään seu‐

rauksena hieman laskenut, mutta lähellä edellisvuosien tasoa. Maa‐ ja kalliopohjavedessä 

ei pääsääntöisesti ole havaittavissa louhinnasta aiheutuneita muutoksia. 

 

Siirtoviemäritunneleiden  alueella  pohjaveden  tasoa  tarkkaillaan  kuukausittain  kahdesta 

kalliopohjavesiputkesta ja viidestä maapohjavesiputkesta. LOU2 tunnelilouhinnat eivät ole 

vielä alkaneet, joten seurantamittaustulokset kuvastavat pohjavesipinnan luontaista muu‐

tosta. Rautaharkon alueella on  tarkastelujakson aikana mitattu energiankaivojen  tehoja 

tunnelilouhintaan varautumisen toimenpiteenä. 

 

Kalliotiloihin vuotavan pohjaveden määrää seurataan viikoittain. Kokonaisvuotovesimäärä 

mitataan tulo‐  ja poistovesilinjojen vesimäärien erotuksesta. Työmaan käyttövedet (mm. 

porausvesi)  ja  pumppausajankohta  vaikuttavat  tuloksiin, minkä  vuoksi  vuotovesimäärät 

ovat suuntaa antavia. Vuotovesien kokonaismäärä on vaihdellut 0,8…6,6 l/min/100 m vä‐

lillä keskiarvon ollessa 3 l/min/100 m, joka on tiiveystavoitteiden mukainen. 
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Pohjavesiputkista on viereisen kaatopaikan vuoksi seurattu mm. haitallisten VOC‐yhdistei‐

den (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) pitoisuusmuutoksia noin 4 kertaa vuodessa. VOC‐yh‐

disteitä on havaittu kaatopaikanpuoleisista pohjavesiputkista otetuissa näytteissä sekä kal‐

liotilojen vuotovesistä otetuissa näytteissä. Näytteissä on havaittu mm. kloorattuja alifaat‐

tisia hiilivetyjä (esim. kloorieteenejä). 

 

Pohjavesiseurantojen  lisäksi  tarkkaillaan  kalliotilojen  sisäilman  laatua  mm.  haitallisten 

VOC‐yhdisteiden  osalta.  VOC‐yhdisteitä  kulkeutuu  kalliotiloihin  kaatopaikan  puoleisten 

vuotovesien mukana. Sisäilmassa on havaittu pieniä pitoisuuksia niin vähäisinä, ettei niistä 

ole terveydellistä haittaa. Kalliotilojen viileät olosuhteet ja ilman ylipaine vähentävät mer‐

kittävästi haitta‐aineiden haihtumista. 

 

Louheen  arseenipitoisuutta  tutkitaan ottamalla  kiviainesnäytteitä  kokoomanäytteillä  eri 

puolilta kalliotiloja. Joulukuussa 2019 tutkituissa näytteissä arseenipitoisuus oli < 10 mg/kg. 

 

Louhinnan aiheuttamia tärinöitä seurataan tarkasti urakoitsijan, urakan valvojan ja tilaajan 

toimesta mittausjärjestelmän avulla. Tarkastelujakson lopussa tärinämittareita oli käytössä 

Sulkavuoren alueella 17 kpl ja Vihilahden avolouhinta‐alueen läheisyydessä 5 kpl. Tarkas‐

telujakson aikana tärinöille asetettuja raja‐arvoja ei ylitetty. 

 

Louhinta 2 ‐urakassa on tehty melumittauksia Sulkavuoressa tuuletinmelusta, Exit 3 ‐kuilun 

porauksesta ja tunneleiden pohjien louhinnasta. Vihilahdessa mittauksia on tehty porapaa‐

lutuksesta  tunnelin suuaukolla sekä purkuviemäritunnelin pystykuilun suuaukolla. Sulka‐

vuoren Exit 3 ‐kuilun avolouhintaporauksessa mittaustulos oli hieman koholla; alueen ym‐

pärille on mittauksen  jälkeen rakennettu melupäätöksen mukainen suoja vaimentamaan 

melua. Myös Vihilahden porapaalutuksessa meluarvot olivat hieman koholla ja urakoitsija 

parantaa meluvaimennusseinää jatkossa tunneliporauksen ja ‐louhinnan sekä puhaltimien 

pitempikestoisen melun vaimentamiseksi. Muut mittaustulokset ovat olleet raja‐arvojen 

mukaisia. 

 

LOU2 urakka‐alueella painumaseurantaa tullaan tekemään 33 rakennuksesta. Alkuvuonna 

2020 seurannassa on ollut kaksi rakennusta, jotka sijaitsevat lähimpänä Vihilahdessa tähän 

mennessä suoritettuja paalutustöitä ja avolouhintaa. Seurantamittauksia on tehty noin vii‐

kon välein. Seurantamittaustulosten kokonaispainauman  ja kulmakiertymän vaihteluvälit 

ovat olleet selvästi alle raja‐arvon. 

 

Rata‐alueen  painaumaseurantaa  tehdään  yhteensä  18  seurantapisteessä.  Seuranta‐

mittauksia on tehty vuonna 2020 kaksi kertaa n. 1,5 kuukauden välein. Tulokset kuvastavat 

rata‐alueen painumien luontaista muutosta ja mittaustulosten vaihteluväli on ollut selvästi 

alle raja‐arvojen. 
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Ympäristövaikutukset on huomioitu siirtolinjojen suunnitelmien tarkennuksessa tarkaste‐

lujakson aikana. Siirtolinjojen rakentamisen edellyttämiä puiden kaatoja on katselmoitu ja 

arvioitu yhdessä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelun kanssa.  

 

 

10. Tiedottaminen ja vuorovaikutus  

 

Keskeinen tiedottamisen kanava on Keskuspuhdistamon www‐sivut. Rakentaminen nyt  ‐

osiossa kerrotaan kohdekohtaisesti mitä rakennetaan, mikä työvaihe on käynnissä ja missä 

työmaa sijaitsee. Sivuilta löytyy myös kunkin urakan urakoitsijan yhteystiedot.  

 

Entuudestaan sosiaalisen median kanavista on ollut käytössä Facebook. Tarkastelujaksolla 

otettiin uutena kanavana käyttöön Twitter.  

 

Työmaiden lähialueiden asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään tarpeen mukaan ti‐

laisuuksia,  joissa hankkeen vaikutuksista  ja etenemisestä kerrotaan. Tarkastelujaksolla ei 

järjestetty asukastilaisuuksia.  

 

Maaliskuun alussa järjestettiin Sulkavuoren työmaalla pohjantervajaiset. Tilaisuudessa oli 

paikalla noin 120 kutsuvierasta.  

 

Työmaita koskevat yhteydenotot on ohjattu suoraan urakoitsijoille.  LOU2 urakan pääura‐

koitsijalle on tullut tarkastelujaksolla 41 yhteydenottoa. Yhteydenottojen aiheina oli enim‐

mäkseen huoli Sulkavuoren tunneleiden ja EXIT‐kuilujen räjäytystöiden sekä Vihilahden en‐

simmäisten  avolouhintojen  aiheuttamien  paineaaltojen,  tärinän  ja  äänen  vaikutuksista. 

Jotkut yhteydenotot koskivat myös liikennejärjestelyitä Vihilahdessa. Kaikkiin yhteydenot‐

toihin vastattiin ja kysymykset ja vastaukset kirjattiin ylös.   

 

Heinäkuussa  2019  otettiin  käyttöön  tekstiviestipalvelu  räjäytysten  ajankohdasta  kerto‐

mista varten. Sulkavuoren lähialueiden ja Vihilahden lähialueiden asukkaille on oma teks‐

tiviestipalvelunsa. Palvelun tilaajia on huhtikuun  lopussa yhteensä 200. Palveluun  ilmoit‐

tautuneet saavat louhintaurakoitsijalta ilmoituksen tekstiviestillä parikymmentä minuuttia 

ennen räjäytystä.   
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Kuva 9. Käytössä olevat viestintäkanavat ja näkyvyys eri kanavissa.  

 

 

Keskuspuhdistamo on mukana Tampereen seudun infratoimijoiden hankkeista kertovassa 

Tampere 2030 ‐lehdessä. Vuoden 2020 ensimmäinen numero ilmestyi huhtikuussa. Lehti 

jaetaan julkisena tiedotteena kaikkiin kotitalouksiin Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Ori‐

vedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Vesilahdella ja Ylöjärvellä.  Lisäksi siitä ilmestyy verkko‐

versio.  

 

 


